

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Организация «Уголка творчества» с использованием бережливых технологий»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p>Заказчики процесса – воспитатели, помощник воспитателя, дети Периметр проекта – МДОУ «Детский сад № 13 «Василек», групповая комната разновозрастной группы «Васильки» Владелец проекта – воспитатель Кузьмина Н.В. Руководитель проекта – воспитатель Кузьмина Н.В. Команда проекта – воспитатель Кузьмина Н.В., помощник воспитателя Лебедева Т.В.</p>			<p>Ключевой риск – наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в «Уголке творчества» Проблемы: 1. Потери времени на подготовку образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации. 2. Потери времени на лишние движения: Обучающиеся теряют время на долгое раскладывание материалов и оборудования для ОД по рисованию, лепке и аппликации.</p>
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1 Старт проекта — 01.07.2024г. 2 Диагностика и определение целевого состояния — 01.07.2024 - 12.07.2024 разработка карты текущего состояния — 12.07.2024 19.07.2024 разработка карты целевого состояния — 22.07.2024 - 26.07.2024 3 Внедрение улучшений — 29.07.2024 – 30.08.2024 совещание по защите подходов внедрения — 18.10.2024 4 Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.10.2024 – 31.10.2024 завершающее совещание – 31.10.2024г.
Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.	До 15 минут	Не более 5 минут	

Руководитель проекта: _____ / Кузьмина Н.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА


№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный исполнитель
1.	Диагностика и целевое состояние	01.07.2024 – 12.07.2024	- разработка текущей карты процесса: 12.07.2024 – 19.07.2024 - разработка целевой карты процесса: 22.07.2024 – 26.07.2024	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
2.	Нахождение в интернете, распечатывание и составление схем размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	29.07.2024 - 12.08.2024	Составление схем	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
3.	Закрепление схемы размещения на столах	12.08.2024	Наличие визуализированной схемы размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	Воспитатель – Кузьмина Н.В. пом. восп-ля – Лебедева Т.Н.
4.	Обучение детей пользованию схемой размещения алгоритма рабочего места воспитанника	29.07.2024 - 30.08.2024	Умение пользоваться схемой размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
5.	Закрепление результатов и закрытие проекта	21.10.2024 – 31.10.2024		Воспитатель – Кузьмина Н.В.
6.	Завершение проекта	31.10.2024	Проект реализован	Воспитатель – Кузьмина Н.В.

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	<i>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Василек»</i>
Название проекта	<i>«Организация «Уголка творчества» с использованием бережливых технологий»</i>
Целевые ориентиры	<i>Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.</i>
Сроки реализации проекта	<i>01.07.2024 – 31.10.2024</i>
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<i>Ключевой риск – наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в «Уголке творчества» Проблемы: 1. Потери времени на подготовку образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации. 2. Потери времени на лишние движения: Обучающиеся теряют время на поиск и долгое раскладывание материалов и оборудования для ОД по рисованию, лепке и аппликации.</i>
Мероприятия по достижению целевых показателей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диагностика и целевое состояние 2. Составление и распечатывание схем размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности 3. Закрепление схемы размещения на столах 4. Маркировка контейнеров с ИЗО материалами 5. Обучение детей пользованию схемой размещения алгоритма рабочего места воспитанника 6. Закрепление результатов и закрытие проекта 7. Завершение проекта
Результаты реализации проекта	<i>Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.</i>
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	<i>нет</i>
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	
Использованные инструменты бережливых технологий	
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	<i>Заведующий А.Г.Пономарева 8(831)519-81-14</i>

Оптимизация подготовки к образовательной деятельности по рисованию

Карта текущего состояния процесса



Оптимизация подготовки к образовательной деятельности по рисованию

Карта целевого состояния процесса

