

МДОУ «Детский сад № 13 «Василек»

ПРОЕКТ НА ТЕМУ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ «УГОЛКА
ТВОРЧЕСТВА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Выполнила: воспитатель
Кузьмина Н.В.

2024 год

ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса – воспитатели, помощник воспитателя, дети

Периметр проекта – МДОУ «Детский сад № 13 «Василек», групповая комната разновозрастной группы «Васильки»

Владелец проекта – воспитатель Кузьмина Н.В.

Руководитель проекта – воспитатель Кузьмина Н.В.

Команда проекта – воспитатель Кузьмина Н.В., помощник воспитателя Лебедева Т.В.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – наличие потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в «Уголке творчества»

Проблемы:

1. Потери времени на подготовку образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.

2. Потери времени на лишние движения:

Обучающиеся теряют время на поиск и долгое раскладывание материалов и оборудования для ОД по рисованию, лепке и аппликации.

ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при поиске и раскладывании материалов и оборудования для образовательной деятельности по рисованию, лепке и аппликации.	До 15 минут	Не более 5 минут

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1 Старт проекта — 01.07.2024г.

2 Диагностика и определение целевого состояния — 01.07.2024 - 12.07.2024

разработка карты текущего состояния — 12.07.2024 19.07.2024

разработка карты целевого состояния — 22.07.2024 - 26.07.2024

3 Внедрение улучшений — 29.07.2024 – 30.08.2024
совещание по защите подходов внедрения — 18.10.2024


4 Закрепление результатов и закрытие проектов — 21.10.2024 – 31.10.2024

завершающее совещание – 31.10.2024г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА








№ п\п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный исполнитель
1.	Диагностика и целевое состояние	01.07.2024 – 12.07.2024	- разработка текущей карты процесса: 12.07.2024 – 19.07.2024 - разработка целевой карты процесса: 22.07.2024 – 26.07.2024	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
2.	Нахождение в интернете, распечатывание и составление схем размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	29.07.2024 - 12.08.2024	Составление схем	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
3.	Закрепление схемы размещения на столах	12.08.2024	Наличие визуализированной схемы размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	Воспитатель – Кузьмина Н.В. пом. восп-ля – Лебедева Т.В.
4.	Обучение детей пользованию схемой размещения алгоритма рабочего места воспитанника	29.07.2024 - 30.08.2024	Умение пользоваться схемой размещения алгоритма рабочего места воспитанника по изобразительной деятельности	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
5.	Маркировка контейнеров с ИЗО материалами	29.07.2024 - 12.08.2024	Контейнеры с ИЗО материалами имеют маркировку	Воспитатель – Кузьмина Н.В.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	21.10.2024 – 31.10.2024		Воспитатель – Кузьмина Н.В.
7.	Завершение проекта	31.10.2024	Проект реализован	Воспитатель – Кузьмина Н.В.

Карта текущего состояния процесса



ВПП = до 15мин

Карта целевого состояния процесса



ВПП = 6 мин

СХЕМА РАЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ




ДО ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА



ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА



✕ Спасибо за внимание!!!