

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Сокращение времени на поиск спортивного инвентаря»



<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p>
<p>Ключевой риск — не рациональный расход времени родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ при поиске нужного помещения и специалиста</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации(таблички, обозначающие кабинет)

<p>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</p>
<p>Заказчики процесса — родители законные представители</p> <p>Периметр проекта — МДОУ «Детский сад № 13 «Василек»</p> <p>Владелец процесса — заведующий МДОУ «Детский сад № 13 «Василек»</p> <p>Руководитель проекта — Трушкова Мария Валентиновна- заведующий</p> <p>Команда проекта — Трушкова М.В., Огаркова Е.И.</p>

<p>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — 01.07.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния до 06.07.2022 <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния — 05.07.2022 • разработка карты целевого состояния — 06.07.2022 3. Внедрение улучшений: до 25.07.2022 <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения — 18.07.2022 4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.07.2022-29.07.2022

<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Уменьшение времени у родителей (законных представителей)и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ</td> <td>5 мин.</td> <td>1 мин.</td> </tr> <tr> <td>2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей (законных представителей)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Уменьшение времени у родителей (законных представителей)и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ	5 мин.	1 мин.	2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей (законных представителей)		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
1. Уменьшение времени у родителей (законных представителей)и посетителей при поиске нужных помещений ДОУ	5 мин.	1 мин.							
2. Улучшение эмоционального психологического состояния детей и родителей (законных представителей)									

Trushkova
М.В.Трушкова

Руководитель проекта

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1.	Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинет).	Затрата лишнего времени у родителей и посетителей ДОУ при поиске нужного кабинета (помещения).	Размещение табличек на кабинетах и помещениях.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
М.В.Трушкова
01.07.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Поиск и создание табличек для кабинетов	18.07.2022- 20.07.2022	Размещение табличек на кабинетах	М.В.Трушкова

Заведующий

М.В.Трушкова

ОТЧЕТ

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации за 2022год

отчетный период III полугодие

Муниципальный район, городской округ Тоншаевский муниципальный район

Наименование образовательной организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Василек»**1. Повышение квалификации работников образовательной организации в области бережливых технологий**

Наименование показателя	Всего (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	Из них прошли обучение в области бережливых технологий ¹
Численность работников	5	
из них:		
руководящие работники	1	1
педагогические работники	1	1
иной персонал	3	

2. Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации**2.1. Сводная информация о реализованных проектах (завершенные проекты)**

№ п/п	Название проекта	Сроки реализации проекта		Направление оптимизации ²
		Дата начала реализации проекта	Дата завершения проекта	
<i>Информация о реализации тиражируемых проектов</i>				
	«Оптимизация навигации детского сада»	01.07.2022	29.07.2022	
<i>Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям</i>				

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий)

2.2. Сводная информация о реализуемых проектах (незавершенные проекты)

№ п/п	Название проекта	Сроки реализации проекта	
		Дата начала реализации проекта	Предполагаемая дата завершения проекта
<i>Информация о реализации тиражируемых проектов</i>			
<i>Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям</i>			

Руководитель образовательной организации

М.В.Трушкова

¹ При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.

² Возможные направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная деятельность и др.

СОГЛАСИЕ

на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 "Василек" в лице заведующего Трушковой Марии Валентиновны дает согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектах по внедрению бережливых технологий:

(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)

- ✓ Информационная справка о реализованном проекте.
- ✓ Карточка проекта.
- ✓ Карта текущего состояния процесса.
- ✓ Карта целевого состояния процесса.
- ✓ План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.
- ✓ Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации).

Заведующий



М.В.Трушкова