



УТВЕРЖДАЮ.

Заведующий
/М.В. Трушкова/

21 марта 2022г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Сбор информации, оформление уголка в умывальной	10.01.2022- 17.01.2022	Оформление уголка в умывальной (алгоритм умывания)	воспитатель, помощник воспитателя
2.	Выявление проблемы	17.01.2022- 02.02.2022	Разработка текущей и целевой карты	воспитатель
3.	Создание алгоритма мытья рук, замена кускового мыла на жидкое мыло,	17.01.2022- 24.03.2022	В умывальной размещены алгоритм умывания, приобретены дозаторы для жидкого мыла	воспитатель, помощник воспитателя, завхоз, заведующий
4.	Создание системы деления детей по возрасту	10.01.2022- 17.01.2022	Создана система деления детей по возрасту	воспитатель
5.	Внедрение улучшений	17.01.2022- 21.03.2022	Дети следуют алгоритму мытья рук, разделены на подгруппы по возрасту	воспитатель, помощник воспитателя
6.	Завершение проекта	21.03.2022	Процесс мытья рук занимает не более 2х минут	воспитатель

Руководитель проекта _____

/Е.И.Огаркова/

СОГЛАСИЕ

на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Василёк» в лице заведующего Трушковой Марии Валентиновны дает согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектах по внедрению бережливых технологий:

(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)

- ✓ Информационная справка о реализованном проекте.
- ✓ Карточка проекта.
- ✓ Карта текущего состояния процесса.
- ✓ Карта целевого состояния процесса.
- ✓ План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.
- ✓ Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации)

Заведующий



М.В.Трушкова.

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	<i>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Василёк»</i>
Название проекта	<i>«Оптимизация процесса мытья рук в разновозрастной группе»</i>
Целевые ориентиры	<i>Сокращение времени протекания процесса мытья рук до 3мин., разведение потоков детей по возрасту, сокращение финансовых затрат(300руб.-270руб)</i>
Сроки реализации проекта	<i>10.01.2022. – 24.03.2022.</i>
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<i>Ключевой риск —неудовлетворённость воспитателя и пом. воспитателя временными потерями, связанными с нарушением режима дня. Проблемы: 1.Потеря времени на объяснение алгоритма мытья рук детям; 2. Потеря времени на лишние движения; 3.Дети теряют время на долгое намыливание, поднимание куска мыла при выскользывании 4.Помощник воспитателя теряет время на распаковку мыла, мытьё мыльниц; 5.Потеря времени, вызванная «борьбой» детей за первое место в очереди.</i>
Мероприятия по достижению целевых показателей	<i>1. Сбор информации 2. Формирование команды проекта 3. Выявление проблемы 4. Создание алгоритма мытья рук, замена кускового мыла на жидкое мыло с дозатором , создание системы деления детей на подгруппы по возрасту 4. Внедрение улучшений 5. Завершение проекта.</i>
Результаты реализации проекта	<i>Сокращение времени протекания процесса мытья рук до 3мин., разведение потоков детей по возрасту, сокращение финансовых затрат(300руб.-270руб)</i>
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	<i>нет</i>
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	<i>да</i>
Использованные инструменты бережливых технологий	
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	<i>Заведующий М.В.Трушкова 8(831)519-81-14</i>

ОТЧЕТ

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации за 2022 год

отчетный период 2 полугодие

Муниципальный район, городской округ Тоншаевский муниципальный округ

Наименование образовательной организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Василёк»

1. Повышение квалификации работников образовательной организации в области бережливых технологий

Наименование показателя	Всего (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)	Из них прошли обучение в области бережливых технологий ¹
Численность работников	5	
<i>из них:</i>		
руководящие работники	1	1
педагогические работники	1	1
иной персонал	3	

2. Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации

2.1. Сводная информация о реализованных в отчетном полугодии проектах (завершенные проекты)

№ п/п	Название проекта	Сроки реализации проекта		Направление оптимизации ²
		Дата начала реализации проекта	Дата завершения проекта	
<i>Информация о реализации тиражируемых проектов</i>				
1	«Оптимизация процесса мытья рук в разновозрастной группе»	10.01.2022.	24.03.2022.	общезакономерные процессы
<i>Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям</i>				

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий)

2.2. Сводная информация об иницируемых в отчетном полугодии проектах (незавершенные проекты)³

№ п/п	Название проекта	Сроки реализации проекта	
		Дата начала реализации проекта	Предполагаемая дата завершения проекта
<i>Информация о реализации тиражируемых проектов</i>			
1			
<i>Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям</i>			

Руководитель образовательной организации



М.В.Трушкова

¹При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.

²Направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная деятельность и др.

³При заполнении данной таблицы учитываются только те проекты, которые были приняты к реализации в данном отчетном периоде. Проект может быть показан как незавершенный только один раз. Если незавершенный проект переходит в данном статусе в следующий отчетный период, то повторно в таблице 2.2. он не показывается

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса мытья рук в разновозрастной группе»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

/Трушкова М.В./

21 марта 2022

2.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — воспитатели, помощник воспитателя, дети

Периметр проекта — МДОУ «Детский сад № 13 «Василёк», умывальная

Владелец процесса — заведующий МДОУ – Трушкова М.В..

Руководитель проекта — Огаркова Е.И. – воспитатель;

Команда проекта — Огаркова Е.И. – воспитатель; Казарова С.В.– помощник воспитателя.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — временные потери воспитателя и помощника воспитателя, связанными с нарушением режима дня

Проблемы:

1. Отсутствие алгоритма мытья рук
2. Лишние движения
3. Временные потери помощника воспитателя на распаковку кускового мыла и мытьё мыльниц
4. Скопление детей у раковин
5. Неорганизованный вход/выход
6. «борьба» детей кто первый будет мыть руки

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса мытья рук	До 6,5 мин	Не более 2мин

2. Сокращение финансовых затрат	300руб.	180 руб.
---------------------------------	---------	----------

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА


1. Старт проекта —10. 01.2022 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния —24.01.2022 г. - 31.01.2022 г.
 - разработка карты текущего состояния —15.01.2022г. – 23.01.22 г.
 - разработка карты целевого состояния —24.01. 2022- 02.02.2022 гг..
3. Внедрение улучшений —.07 .02.2022 г. – 15.02.2022 г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 12.03.2022 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.03.2022 г..
 - завершающее совещание 24.03.2022г.

Руководитель проекта:

Огарч

/Е.И.Огаркова

Текущее состояние процесса мытья рук в разновозрастной группе



до 1 мин.

до 3 мин.


до 1 мин.

0, 25 мин

до 1 мин.

ВПП= до 6,5 мин

Целевое состояние процесса мытья рук в разновозрастной группе



ВПП= до 3 мин

Наименование деятельности	Трудность выполнения	Время выполнения
1. Окрашивание рук	До 0,1 мин	До 0,1 мин
2. Окрашивание рук	До 0,1 мин	До 0,1 мин